



MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINING

**FPT UNIVERSITY**  
**Capstone Project Document**  
**REPORT 3**

---

**Media Campaign:**

**TELL THE STORIES OF MY FAMILY**  
**<Kể Chuyện Nhà Mình>**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>&lt;INSOMNIA PRODUCTION&gt;</b> |  |
| <b>Group Members</b>               | Nguyễn Trương Hoàng Ngân - SS140065<br>Nguyễn Thị Trúc Anh - SS140067<br>Phan Thanh Qui - SS140091 |
| <b>Supervisor</b>                  | Hoang Vu Quoc Anh  |
| <b>Capstone Project code</b>       | SU22MCO1   |

## Table of Contents

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| I. Production - Post Production..... | 3  |
| 1. Event: .....                      | 3  |
| 2. Estimated cost: .....             | 16 |
| 2.1 Media production: .....          | 16 |
| 2.2 Event: .....                     | 16 |
| 3. Actual expenses: .....            | 17 |
| 3.1 Media production: .....          | 17 |
| 3.2 Event: .....                     | 17 |
| 4. Crisis management:.....           | 18 |

## I. Production - Post Production

### 1. Event:

- **Name:** Kể Chuyện Nhà Mình
- **Object:**
  - Bridge the communication gap between parents and their teenage children.
  - Remove the barriers between children and parents by using self-expression and family bonding.
  - Sharing is not just talking but also understanding and sympathizing with both sides about different life perspectives.
- **Goal:** Sharing and understanding are essential for "helping parents understand their children better and children understand their parents better."
- **Format:** talkshow
- **Key message:** "Kể chuyện nhà mình" - Nói để thấu hiểu, nói để yêu thương.
- **Agenda talkshow:**

| TIME        | DESCRIPTION                                   |
|-------------|---|
| 8:30 - 9:00 | Check-in, welcome guess                       |
| 9:00        | Talkshow “Kể chuyện nhà mình”                 |
| 9:30-10:30  | Part 1: “Nhà mình vì sao lại thế”             |
| 10:30-11:30 | Part 2: “Nói để thấu hiểu, nói để yêu thương” |
| 11:30-12:00 | Q&A   |
| 12:00       | Ending talk show                              |

## ➤ Human resources

### ■ Set up:

|                              |  |  |
|------------------------------|--|--|
| Tên sự kiện                  | Talkshow "Kể Chuyện Nhà Minh"  |  |
| Người lập                    | Trúc Anh   |  |
| Ngày set up:                 | 17/06/2022   |  |
| Ngày diễn ra sự kiện:        | 18/06/2022   |  |
| Địa điểm                     | Nest by AIA - Bitexco Financial Tower, Tầng 2, 02 Hải Triều, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh |  |
| <b>NHÂN SỰ SET UP</b>        |  |  |
| <b>STT</b>                   | <b>Họ &amp; Tên Người Nhà</b>  |  |
| <b>I. CHECK IN</b>           |  |  |
| 1                            | Quỳnh Như (Leader)   | Vẽ bảng phân + game check in   |
| 2                            | Nguyệt Thanh   | Vẽ bảng phân + game check in   |
| <b>II. BOOTH INTERACTION</b> |  |  |
| 1                            | Hoàng Phương (Leader)  | Set up booth tương tác   |
| 2                            | Thanh Thanh  | Set up booth tương tác   |
| <b>III. STAGE</b>            |  |  |
| 1                            | Manh sơn (Leader)  | Hỗ trợ set up khu vực sân khấu, clear bàn ghế, set up khu vực khán giả |
| 2                            | Thế Anh  | Hỗ trợ set up khu vực sân khấu, clear bàn ghế, set up khu vực khán giả |
| 3                            | Kim Cường  | Hỗ trợ set up khu vực sân khấu, clear bàn ghế, set up khu vực khán giả |
| 4                            | Minh Châu  | Hỗ trợ set up khu vực sân khấu, clear bàn ghế, set up khu vực khán giả |
| 5                            | Đỗ Trần Lâm  | Hỗ trợ set up khu vực sân khấu, clear bàn ghế, set up khu vực khán giả |
| 6                            | Võ Văn Khâu  | Hỗ trợ set up khu vực sân khấu, clear bàn ghế, set up khu vực khán giả |
| 7                            | Tuần Khang   | Hỗ trợ set up khu vực sân khấu, clear bàn ghế, set up khu vực khán giả |
| 8                            | Công Bằng  | Hỗ trợ set up khu vực sân khấu, clear bàn ghế, set up khu vực khán giả |
| 9                            | Châu Bảo   | Hỗ trợ set up khu vực sân khấu, clear bàn ghế, set up khu vực khán giả |
| <b>IV. QUẦY BAR</b>          |  |  |
| 1                            | Thủy Tiên (Leader)   | Set up quầy bar  |
| 2                            | Thiên Kim  | Set up quầy bar  |
| 3                            | Hữu Lộc  | Set up quầy bar  |
| <b>V. BACKSTAGE</b>          |  |  |
| 1                            | Trúc Vy (Leader)   | Set up các đạo cụ mang lên sân khấu                                    |
| 2                            | Thị Nga  | Set up các đạo cụ mang lên sân khấu                                    |
| 3                            | Mai Phương   | Set up các đạo cụ mang lên sân khấu                                    |
| <b>V. MIXER</b>              |  |  |
| 1                            | Thanh Qui (Leader)   | Set up khu vực bàn mixer, bảo quản các dụng cụ thiết bị âm thanh       |
| 2                            | Long Vũ  | Set up khu vực bàn mixer, bảo quản các dụng cụ thiết bị âm thanh       |

■ Onset:

| <b>Tên sự kiện</b>                                 | Talkshow "Kể Chuyện Nhà Minh"  |  |   |            |
|--|--|--|---|------------|
| <b>Người lập</b>                                   | Hoàng Ngân   |  |   |            |
| <b>Ngày set up:</b>                                | 9:00 pm - 17/06/2022   |  |   |            |
| <b>Ngày diễn ra sự kiện</b>                        | 18/06/2022   |  |   |            |
| <b>Địa điểm</b>                                    | Nest by AIA - Bitexco Financial Tower, Tầng 2, 02 Hải Triều, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh |  |   |            |
| <b>NHÂN SỰ ONSET TALKSHOW "KỂ CHUYỆN NHÀ MINH"</b> |  |  |   |            |
| STT  | Họ & Tên Người Nhà   | Chức Vụ                                | Mô Tả Công Việc   | SĐT        |
| 1  | Nguyễn Trương Hoàng Ngân   | Director                               | - Lập kế hoạch lên timeline cho quá trình tổ chức sự kiện<br>- Giám sát toàn bộ các bộ phận & trực tiếp đưa ra quyết định<br>- Giám sát quá trình diễn ra sự kiện, điều phối sân khấu<br>- Kiểm soát phân công nhân sự, giải quyết rủi ro trong sự kiện   | 0933851233 |
| 2  | Nguyễn Minh Châu   | Assistant Director                     | - Hỗ trợ đạo diễn trong việc phân công, phân chia các đầu việc trong sự kiện<br>Hỗ trợ đạo diễn giám sát sự kiện, điều phối sự kiện   | 0387885160 |
| 3  | Phan Thanh Qui   | Sound Operator                         | - Trực tiếp liên hệ với các nhà cung cấp (supplier) để triển khai sản xuất các hạng mục như backdrop, standee, sân khấu, LED và âm thanh ánh sáng v.v.<br>- Chịu trách nhiệm chính về mặt sản xuất hình ảnh trong buổi diễn ra sự kiện, cũng như âm thanh và màn hình<br>- Giám sát các thiết bị âm thanh trước và sau sự kiện<br>- Lắp kịch bản âm thanh cho sự kiện | 0869882849 |
| 4  | Dương Võ Long  | Technical                              | - Chịu trách nhiệm về hình ảnh màn TV, slide sự kiện  | 0917148592 |
| 5  | Phạm Mạnh Sơn  | Producer Assistant (PA)                | - Trợ lý sản xuất sẽ là người trực tiếp hỗ trợ nhà sản xuất, đặc biệt là các công tác hậu cần.<br>- Trợ lý sản xuất sẽ cùng với đội ngũ kỹ thuật hỗ trợ về đồ họa, kịch bản và báo cáo tất cả các tiến trình sự kiện cho Producer.<br>- Phân chia các task công việc backstage và stage on set và setup.  | 0937760555 |
| 6  | Đỗ Trần Lâm  | Runner Backstage                       | - Hỗ trợ PA takecare khu vực backstage sân khấu   | 0903039697 |
| 7  | Nguyễn Thị Trúc Anh  | Art Director (AD)                      | - Lên bản thiết kế sự kiện, phụ trách chính về mảng trang trí sự kiện<br>- Chủ trương "ĐẸP LÀ ĐƯỢC, ĐỪNG CONCEPT LÀ ĐƯỢC"   | 0906870827 |
| 8  | Hoàng Thiên Kim  | Take Care "Tò Nôi A"                   |   | 0938385172 |
| 9  | Quang Đạt  | Take Care "MC"                         | - Phụ trách chính việc liên lạc với KOL trước & sau sự kiện   | 0934102329 |
| 10   | Nguyễn Thị Nga   | Take Care "Phan Thanh Nhân"            | - Đảm bảo KOL xuất hiện tại sự kiện đúng giờ  | 036598632  |
| 11   | Nguyễn Thế Anh   | Logistics                              | - Hỗ trợ PA & AD trong việc setup set up sự kiện<br>- Giám sát và bảo quản số lượng các thiết bị sự kiện (bộ đàm, âm thanh, những vật dụng thuê, mượn, v.v)   | 0333468558 |
| 12   | Kim Cường  | Catering                               | - Mama Tổng quản của Ekip, chăm sóc cho ekip từng miếng ăn giấc ngủ, thanh toán phương tiện đi lại cho MC, cô Tô Nhi A, chị Thanh Nhân<br>- Tính toán, thu chi tại sự kiện, người quyền lực nhất tại sự kiện =>   | 0339598004 |
| 13   | Nguyễn Lê Trúc Vy  | PG Stage 1                             | - Hoa hậu của ekip  | 0931411836 |
| 14   | Huyỳnh Nguyệt Thanh  | PG Stage 2                             |   | 0868516520 |
| 15   | Phạm Lê Hoàng Phương   | PG Booth Interaction                   | - Giám sát và phân công nhiệm vụ cho các bạn runners tại khu vực booth confession<br>- Giám sát, trang trí các phần quà event kit   | 0888525285 |
| 16   | Trần Thủy Thủy Tiên  | Takecare thầy cô                       |   | 0706373992 |
| 17   | Thanh Thanh  | Takecare chị Thanh Loan                |   | 079834321  |
| 18   | Hồ Thị Quỳnh Như   | Takecare Farm & Forest                 | - Hướng dẫn khách mời các khu vực của sự kiện   | 0346799271 |
| 19   | Nguyễn Hữu Lộc   | Takecare Tiến Phạm & cô Đoàn Minh Châu | - Đảm bảo khách mời ngồi vào đúng vị trí đã được sắp xếp  | 0859137450 |
| 20   | Mai Phương   | Takecare khán giả                      |   | 0911861612 |
| <b>QUAY CHỤP</b>                                   |  |  |   |            |
| 21   | Ngô Văn Thi  | Cam OP 1                               | Chịu trách nhiệm trong việc ghi hình trong buổi talkshow  | 0342275001 |
| 22   | Nguyễn Tuấn Khang  | Cam OP 2                               | Chịu trách nhiệm trong việc ghi hình trong buổi talkshow  | 0985588048 |
| 23   | Huy Bảo  | Cam OP 3                               | Chịu trách nhiệm trong việc ghi hình bằng gimbal  | 0563073055 |
| 24   | Nguyễn Hằng Hướng Dương  | Photography                            | Chịu trách nhiệm trong việc chụp hình và chỉnh sửa hình ảnh   | 0798022680 |
| 25   | Trương Công Bằng   | Photography                            | Chịu trách nhiệm trong việc chụp hình   | 0908363613 |
| 26   | Dương Thị Anh Thư  | Photography                            | Chịu trách nhiệm trong việc chụp hình   | 0909745672 |

➤ **Timeline**

■ **Setup:**

| TIMELINE SET UP TALKSHOW KỂ CHUYỆN NHÀ MINH |                          |   |
|---|--------------------------|---|
| Tên sự kiện                                 | Kể Chuyện Nhà Minh       |   |
| Người lập                                   | Nguyễn Trương Hoàng Ngân |   |
| Ngày tổ chức                                | 18/06/2022               |   |
| Thời gian sự kiện                           | 8:30 - 12:00             |   |
| Ngày bắt đầu                                | 01/04/2022               |   |
| Ngày kết thúc                               | 18/06/2022               |   |
| Ngày  | Timeline                 | Nội dung  |
| 17/06/2022                                  | 17:00                    | Tập trung tại nhà Ngân  |
|   | 19:30                    | Tập trung tại Nest By ALABitexco  |
|   | 20:00 - 20:30            | Brief kịch bản + nhiệm vụ từng người + leader phụ trách   |
|   | 20:30 - 21:00            | Ăn tối  |
|   | 21:00                    | Làm thủ tục đăng ký vào tòa nhà   |
|   | 21:00 - 22:00            | Set up khu vực checkin, clean up khu vực stage và khán giả                                      |
|   | 22:00 - 23:00            | Vận chuyển thiết bị stage, âm thanh, booth tương tác<br>Set up stage, âm thanh, booth tương tác |
|   | 23:00                    | Rehersal tiết mục ca sỹ N.  |
|   | 23:30 - 01:00            | Rehersal âm thanh, tiết mục & hoàn thành set design sự kiện                                     |
|   | 01:00                    | Dọn dồ - go home  |

■ **Onset:**

| TIMELINE ONSET TALKSHOW KỂ CHUYỆN NHÀ MINH |                          |                                    |
|--|--------------------------|------------------------------------|
| Tên sự kiện                                | Kể Chuyện Nhà Minh       |                                    |
| Người lập                                  | Nguyễn Trương Hoàng Ngân |                                    |
| Ngày tổ chức                               | 18/06/2022               |                                    |
| Thời gian sự kiện                          | 8:30 - 12:00             |                                    |
| Ngày bắt đầu                               | 01/04/2022               |                                    |
| Ngày kết thúc                              | 18/06/2022               |                                    |
| Ngày                                       | Timeline                 | Nội dung                           |
| 18/06/2022                                 | 06:00                    | Tập trung tại Nest By ALABitexco   |
|  | 06:00 - 6:45             | Cùng tổ trước sự kiện + ăn sáng    |
|  | 07:00                    | Họp ekip trước sự kiện             |
|  | 07:00 - 08:00            | Rehersal tổng                      |
|  | 8:30 - 9:00              | Đón khách - Checkin sự kiện        |
|  | 09:00-10:30              | Nhà mình vì sao lại thế?           |
|  | 10:30-11:30              | Nói để thấu hiểu-nói để yêu thương |
|  | 11:30 - 12:00            | Q&A                                |
|  | 12:00                    | Kết thúc sự kiện                   |
|  | 12:00 - 13:00            | Ăn trưa + họp sau sự kiện          |
|  | 13:00 - 14:00            | Dọn dẹp hoàn trả lại location      |

➤ Checklist:

| Checklist vật dụng trong sự kiện "Kể Chuyện Nhà Minh" |           |                                 |          |             |                      |
|---|-----------|---------------------------------|----------|-------------|----------------------|
| STT   | Bộ Phận   | Tên                             | Số lượng | Đơn vị tính | Ghi chú              |
| 1   | Backstage | Hoa tặng NTT                    | 5        | Bó          |                      |
| 2   |           | Khay đặt hoa                    | 2        | Cái         |                      |
| 3   |           | Nước uống                       | 1        | Thùng       |                      |
| 4   |           | Quà tặng                        | 5        | Túi         |                      |
| 5   |           | Hashtag                         | 150      | Cái         |                      |
| 6   |           | Bàn sân khấu                    | 1        | Cái         |                      |
| 7   |           | Ghế sân sân khấu                | 3        | Cái         |                      |
| 8   |           | Ghế khán giả                    | 70       | Cái         |                      |
| 9   |           | Tranh dán                       | 6        | Cái         |                      |
| 10  |           | Tay cầm MC                      | 1        | Cái         |                      |
| 11  |           | Miếng dán tay cầm MC            | 1        | Cái         |                      |
| 12  |           | Đèn xông tinh dầu Farm & Forest | 4        | Cái         |                      |
| 13  |           | Tinh dầu Farm & Forest          | 1        | Lọ          |                      |
| 14  |           | Gấu bông Nest by                | 1        | Con         | Nest by AIA chuẩn bị |

|    |                   |                              |        |       |                      |
|----|-------------------|------------------------------|--------|-------|----------------------|
|    |                   | AIA                          |        |       |                      |
| 15 | Stage             | Túi cói Nest by<br>AIA       | 2      | Cái   | Nest by AIA chuẩn bị |
| 16 |                   | Túi tote Nest by<br>AIA      | 2      | Cái   | Nest by AIA chuẩn bị |
| 17 |                   | Ly đỏ Nest by<br>AIA         | 2      | Cái   | Nest by AIA chuẩn bị |
| 18 |                   | Ly đen Nest by<br>AIA        | 2      | Cái   | Nest by AIA chuẩn bị |
| 19 |                   | Áo mưa Nest by<br>AIA        | 2      | Cái   | Nest by AIA chuẩn bị |
| 20 |                   | Mixer                        | Laptop | 2     | Cái                  |
| 21 | Pin Micro         |                              | 2      | Lóc   |                      |
| 22 | Mirco             |                              | 6      | Cái   |                      |
| 23 | Bộ Mixer          |                              | 1      | Bộ    |                      |
| 24 | Cây bút bấm slide |                              | 1      | Cái   |                      |
| 25 | Tương Tác         | Banh nhựa                    | 400    | Trái  |                      |
| 26 |                   | Giấy note                    | 4      | Cuốn  |                      |
| 27 |                   | Bút mực                      | 4      | Cây   |                      |
| 28 |                   | Thùng giấy đựng<br>banh nhựa | 2      | Thùng |                      |
| 29 |                   | Decal trắng tron             | 4      | Miếng |                      |



|    |             |                       |     |       |  |
|----|-------------|-----------------------|-----|-------|--|
| 30 |             | Decal in logo         | 4   | Miếng |  |
| 31 |             | Băng keo 2 mặt xốp    | 1   | Cuộn  |  |
| 32 |             | Hộp gỗ                | 1   | Cái   |  |
| 33 |             | Ghế thấp              | 2   | Cái   |  |
| 34 |             | Bàn                   | 1   | Cái   |  |
| 35 | Check in    | Vòng quay số          | 1   | Bộ    |  |
| 36 |             | Hoa trang trí         | 1   | Bó    |  |
| 37 |             | Vòng tay checkin      | 100 | Vòng  |  |
| 38 |             | Bảng QR check in      | 2   | Bảng  |  |
| 39 |             | Bản in mã QR check in | 2   | Bảng  |  |
| 40 |             | Hashtag               | 2   | Cái   |  |
| 41 |             | Giá vẽ                | 1   | Cái   |  |
| 42 |             | Poster khổ A2         | 1   | Cái   |  |
| 43 |             | Bàn                   | 8   | Cái   |  |
| 44 |             | Xe đạp                | 1   | Cái   |  |
| 45 |             | Postcard AR           | 4   | Cái   |  |
| 46 | Bucket Hat  | 3                     | Cái |       |  |
| 47 | Sổ Notebook | 2                     | Cái |       |  |

|    |   |     |      |  |
|----|---|-----|------|--|
| 48 | Bài Xin Đó rồi sao                                  | 1   | Cái  |  |
| 49 | Hộp pin   | 4   | Cái  |  |
| 50 | Washi Tape  | 10  | Cái  |  |
| 51 | Bàn tay màu hồng                                    | 1   | Cái  |  |
| 52 | Túi tote gắn Pin                                    | 2   | Cái  |  |
| 53 | Bookmark Sowat<br>Mèo đi học                        | 4   | Cái  |  |
| 54 | Túi tote vải linen<br>Sowat tranh mèo<br>trừu tượng | 3   | Cái  |  |
| 55 | Postcard  | 150 | Cái  |  |
| 56 | Móc khóa  | 150 | Cái  |  |
| 57 | Túi giấy  | 200 | Cái  |  |
| 58 | Ruy băng  | 4   | Cuộn |  |
| 59 | Con dấu   | 1   | Cái  |  |
| 60 | Phấn  | 1   | Hộp  |  |
| 61 | Máy ảnh Sony<br>A7iii                               | 3   | Cái  |  |
| 62 | Máy ảnh Fujifilm<br>X-S10                           | 1   | Cái  |  |
| 63 | Máy ảnh Fujifilm<br>X-T2                            | 1   | Cái  |  |

|    |            |  |   |     |  |
|----|------------|--|---|-----|--|
| 64 | Quay, chụp | Máy ảnh Canon 6d M2                                      | 1 | Cái |  |
| 65 |            | Máy ảnh Canon D750                                       | 1 | Cái |  |
| 66 |            | Lens Canon 24 - 105mm f4                                 | 1 | Cái |  |
| 67 |            | Mic Boya   | 1 | Cái |  |
| 68 |            | Tripod   | 3 | Cái |  |
| 69 |            | Monitor  | 2 | Cái |  |
| 70 |            | Wireless Monitor Hollyview Mars 400S Pro (1 phát 1 nhận) | 1 | Bộ  |  |
| 71 |            | Pin monitor  | 2 | Cục |  |
| 72 |            | Pin canon  | 1 | Cục |  |
| 73 |            | Thẻ nhớ 64gb   | 3 | Thẻ |  |
| 74 |            | Lens sony 50mm   | 1 | Cái |  |
| 75 |            | Lens sony 16-35mm  | 1 | Cái |  |
| 76 |            | Lens Tamron 28-70mm                                      | 1 | Cái |  |
| 77 |            | Lens canon 70-200mm                                      | 1 | Cái |  |

|    |                     |   |         |          |  |
|----|---------------------|---|---------|----------|--|
| 78 |                     | Lens canon 18-105mm                       | 1       | Cái      |  |
| 79 |                     | Len Fuji 18-55mm                          | 2       | Cái      |  |
| 80 | Quà của nhà tài trợ | Ology Professional Development & Staffing | 35      | Voucher  | 5 vouchers<br>2.000.000VNĐ<br>10 vouchers<br>1.000.000VNĐ<br>20 vouchers<br>500.000VNĐ |
| 81 |                     | SoWat Station                             | 3       | Phần quà | 1 áo SOWAT<br>2 túi tote   |
| 82 |                     | Nest by AIA                               | 120     | Phần quà | 5 áo mưa<br>15 túi tote<br>100 postcard NEST BY AIA                                    |
| 83 |                     | Aka House                                 | 345     | Voucher  | Mỗi voucher trị giá 100k   |
| 84 |                     | Farm & Forest                             | 100     | Phần quà | Tinh dầu   |
| 85 |                     | CGV                                       | 17      | Voucher  | Vé xem phim  |
| 86 |                     | Miutea                                    | 200     | Voucher  | Sổ voucher trà sữa   |
| 87 |                     |   | Bao rác | 4        | Cuộn   |
| 88 |                     | Kéo                                       | 3       | Cây      |  |
| 89 |                     | Dao rọc giấy                              | 1       | Cái      |  |



### Clothes

- Dress: solid dress, knee-length, lightly pleated at the end of the dress, unpatterned (or light pattern).



### Accessories

- Low-cut black boots, high soles.
- Sterling bangle solid.



### Make-up

- Make-up earthy orange tones.
- Hairstyle: straight hair.



## ➤ Ms To Nhi A

- Clothes: solid dress, knee-length, pleated, unpatterned (or light pattern).
- Accessories: chunky heel.
- Make-up:
  - Make-up: earthy red tone, natural.
  - Hair style: ponytail.

### Clothes

- Solid dress, knee-length, pleated, unpatterned (or light pattern).



### Accessories

- Chunky heel.



### Make-up

- Make-up: earthy red tone, natural.
- Hairstyle: ponytail.



➤ **MC: Ms Hang Mi**

■ **Clothes:**

- Skirt: long a-line skirt, high waist, unpatterned (or light pattern), beige-colored.
- Shirt: white shirt.

■ **Accessories:**

- Open toe.
- Women watch.

■ **Make-up:**

- Make-up: pink tone or orange tone, natural.
- Hairstyle: bob, side parting.

**Clothes**

- Skirt: long a-line skirt, high waist, unpatterned (or light pattern), beige-colored.
- Shirt: white shirt.



**Accessories**

- Open toe.
- Women watch.



**Make-up**

- Make-up: pink tone or orange tone, natural.
- Hairstyle: bob, side parting.



## 2. Estimated cost:

### 2.1 Media production:

| BẢNG DỰ TRÙ KINH PHÍ PRODUCTION ' KẾ CHUYỆN NHÀ MINH' |                         |          |       |           |          |      |             |           |             |                   |                     |                     |   |
|---|-------------------------|----------|-------|-----------|----------|------|-------------|-----------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|---|
| STT   | HẠNG MỤC                | SỐ LƯỢNG |       |           |          |      |             | ĐƠN GIÁ   | THÀNH TIỀN  | THUẾ              |                     | TỔNG CỘNG           | GHI CHÚ   |
|   |                         | Người    | Model | Nhãn hiệu | Số lượng | Ngày | Đơn vị tính |           |             | TTCN              | VAT                 |                     |   |
| 5   | Lens Fujifilm 18-55mm   |          |       |           | 2        | 2    | Cái         | 200.000   | 800.000 đ   |                   | 80.000 đ            | 880.000 đ           |   |
| 6   | Lens Canon 24 -105mm f4 |          |       |           | 1        | 2    | Cái         | 200.000   | 400.000 đ   |                   | 40.000 đ            | 440.000 đ           |   |
| 7   | Mic Boya                |          |       |           | 1        | 2    | Cái         | 300.000   | 600.000 đ   |                   | 60.000 đ            | 660.000 đ           |   |
| 8   | Tripod                  |          |       |           | 3        | 2    | Cái         | 100.000   | 600.000 đ   |                   | 60.000 đ            | 660.000 đ           |   |
| 9   | Monitor                 |          |       |           | 1        | 2    | Cái         | 150.000   | 300.000 đ   |                   | 30.000 đ            | 330.000 đ           |   |
| 10  | Mic thu b2              |          |       |           | 1        | 2    | Cái         | 250.000   | 500.000 đ   |                   | 50.000 đ            | 550.000 đ           | Thuế NTN  |
| 11  | Đèn amaran              |          |       |           | 2        | 1    | Cái         | 200.000   | 400.000 đ   |                   | 40.000 đ            | 440.000 đ           | Thuế chủ Phi light  |
| <b>DIA ĐIỂM</b>                                       |                         |          |       |           |          |      |             |           |             |                   |                     |                     |   |
| 1   | Studio trường ĐH FPT    |          |       |           | 5        | 1    | tổng        |           | 0 đ         |                   | 0 đ                 | 0 đ                 | Lô E2a-7, Đường D1, Đ. D1, Long Thành Mỹ, Thành Phố Thủ Đức |
| 2   | Khos Nguyen DK Studio   |          |       |           | 5        | 1    | tổng        | 280.000   | 1.400.000 đ |                   | 140.000 đ           | 1.540.000 đ         | 190 Lạc Long Quân, phường 3, quận 11                        |
| <b>KHÁC</b>   |                         |          |       |           |          |      |             |           |             |                   |                     |                     |   |
| 1   | Tiền trả cây            |          |       |           | 1        |      | Phần        | 100.000 đ | 100.000 đ   |                   | 10.000 đ            | 110.000 đ           |   |
| 2   | Tiền Di chuyển          | 10       |       |           | 10       | 2    | Ngày        | 200.000 đ | 2.000.000 đ |                   | 200.000 đ           | 2.200.000 đ         |   |
| 3   | Tiền ăn ekip            | 10       |       |           | 20       | 2    | Phần        | 35.000 đ  | 700.000 đ   |                   | 70.000 đ            | 770.000 đ           |   |
| 4   | in An                   |          |       |           | 10       | 2    | Bê          | 100.000 đ | 1.000.000 đ |                   | 100.000 đ           | 1.100.000 đ         |   |
| <b>TỔNG CỘNG</b>                                      |                         |          |       |           |          |      |             |           |             |                   | <b>11.860.000 đ</b> |                     |   |
|   |                         |          |       |           |          |      |             |           |             | Chi phí quản lý   | 3%                  | 345.800 đ           |   |
|   |                         |          |       |           |          |      |             |           |             | Chi phí phát sinh | 10%                 | 1.186.000 đ         |   |
| <b>TỔNG TẤT CẢ CHI PHÍ</b>                            |                         |          |       |           |          |      |             |           |             |                   |                     | <b>13.175.800 đ</b> |   |

### 2.2 Event:

| BẢNG DỰ TRÙ KINH PHÍ TALKSHOW "KẾ CHUYỆN NHÀ MINH" |  |          |       |           |          |      |             |             |             |                   |                     |                     |         |
|--|--|----------|-------|-----------|----------|------|-------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------|
| STT  | HẠNG MỤC   | SỐ LƯỢNG |       |           |          |      |             | ĐƠN GIÁ     | THÀNH TIỀN  | THUẾ              |                     | TỔNG CỘNG           | GHI CHÚ |
|  |  | Người    | Model | Nhãn hiệu | Số lượng | Ngày | Đơn vị tính |             |             | TTCN              | VAT                 |                     |         |
| 6  | Lens Canon 24 -105mm f4                                  |          |       |           | 1        | 1    | Cái         | 200.000 đ   | 200.000 đ   |                   | 20.000 đ            | 220.000 đ           |         |
| 7  | Mic Boya   |          |       |           | 1        | 1    | Cái         | 300.000 đ   | 300.000 đ   |                   | 30.000 đ            | 330.000 đ           |         |
| 8  | Tripod   |          |       |           | 3        | 1    | Cái         | 100.000 đ   | 300.000 đ   |                   | 30.000 đ            | 330.000 đ           |         |
| 9  | Monitor  |          |       |           | 2        | 1    | Cái         | 150.000 đ   | 300.000 đ   |                   | 30.000 đ            | 330.000 đ           |         |
| 10   | Wireless Monitor Hollyview Mars 400S Pro (1 phát 1 nhận) |          |       |           | 1        | 1    | Bộ          | 350.000 đ   | 350.000 đ   |                   | 35.000 đ            | 385.000 đ           |         |
| 11   | Pin monitor  |          |       |           | 2        | 1    | Cục         | 50.000 đ    | 100.000 đ   |                   | 10.000 đ            | 110.000 đ           |         |
| 12   | Pin canon  |          |       |           | 1        | 1    | Cục         | 50.000 đ    | 50.000 đ    |                   | 5.000 đ             | 55.000 đ            |         |
| 13   | Thẻ nhớ 64gb   |          |       |           | 3        | 1    | Thẻ         | 50.000 đ    | 150.000 đ   |                   | 15.000 đ            | 165.000 đ           |         |
| 14   | Lens sony 50mm   |          |       |           | 1        | 1    | Cái         | 200.000 đ   | 200.000 đ   |                   | 20.000 đ            | 220.000 đ           |         |
| 15   | Lens sony 18-35mm  |          |       |           | 1        | 1    | Cái         | 300.000 đ   | 300.000 đ   |                   | 30.000 đ            | 330.000 đ           |         |
| 16   | Lens tamron 28-70mm                                      |          |       |           | 1        | 1    | Cái         | 300.000 đ   | 300.000 đ   |                   | 30.000 đ            | 330.000 đ           |         |
| 17   | Lens canon 70-200mm                                      |          |       |           | 1        | 1    | Cái         | 200.000 đ   | 200.000 đ   |                   | 20.000 đ            | 220.000 đ           |         |
| 18   | Lens canon 18-105mm                                      |          |       |           | 1        | 1    | Cái         | 300.000 đ   | 300.000 đ   |                   | 30.000 đ            | 330.000 đ           |         |
| 18   | Len Juj 18-55mm  |          |       |           | 2        | 1    | Cái         | 300.000 đ   | 600.000 đ   |                   | 60.000 đ            | 660.000 đ           |         |
| <b>KHÁC</b>  |  |          |       |           |          |      |             |             |             |                   |                     |                     |         |
| 1  | Tiền ăn Ekip (onset +setup)                              | 28       |       |           | 2        | 2    | Phần        | 2.500.000 đ | 2.500.000 đ |                   | 250.000 đ           | 2.750.000 đ         |         |
| 2  | Tiền trả cây   |          |       |           | 1        | 1    | Phần        | 150.000 đ   | 150.000 đ   |                   | 10.000 đ            | 160.000 đ           |         |
| 3  | Tiền vận chuyển thiết bị                                 |          |       |           | 2        | 2    | Lần         | 3.000.000 đ | 3.000.000 đ |                   | 300.000 đ           | 3.300.000 đ         |         |
| 4  | Tiền xe di chuyển  |          |       |           | 2        | 1    | Lần         | 700.000 đ   | 700.000 đ   |                   | 70.000 đ            | 770.000 đ           |         |
| <b>TỔNG CỘNG</b>                                   |  |          |       |           |          |      |             |             |             |                   | <b>88.267.167 đ</b> |                     |         |
|  |  |          |       |           |          |      |             |             |             | Chi phí quản lý   | 3%                  | 2.588.015 đ         |         |
|  |  |          |       |           |          |      |             |             |             | Chi phí phát sinh | 10%                 | 8.826.717 đ         |         |
| <b>TỔNG TẤT CẢ CHI PHÍ</b>                         |  |          |       |           |          |      |             |             |             |                   |                     | <b>97.481.898 đ</b> |         |



### 3. Actual expenses:

#### 3.1 Media production:

| BẢNG THỰC CHI KINH PHÍ PRODUCTION ' KÉ CHUYỆN NHÀ MÌNH' |                         |          |       |           |          |      |             |           |             |       |           |                    |   |
|---|-------------------------|----------|-------|-----------|----------|------|-------------|-----------|-------------|-------|-----------|--------------------|---|
| STT   | HẠNG MỤC                | SỐ LƯỢNG |       |           |          |      |             | ĐƠN GIÁ   | THÀNH TIỀN  | THUẾ  |           | TỔNG CỘNG          | GHI CHÚ   |
|   |                         | Người    | Model | Nhãn hiệu | Số lượng | Ngày | Đơn vị tính |           |             | TTNCM | VAT       |                    |   |
| 3   | Máy ảnh Fujifilm X-S10  |          |       |           | 1        | 1    | Cái         | 0         | 0 €         |       | 0 €       | 0 €                |   |
| 4   | Máy ảnh Sony A7Eii      |          |       |           | 1        | 2    | Cái         | 0         | 0 €         |       | 0 €       | 0 €                |   |
| 5   | Lens Fujifilm 18-55mm   |          |       |           | 2        | 2    | Cái         | 0         | 0 €         |       | 0 €       | 0 €                |   |
| 6   | Lens Canon 24 -105mm f4 |          |       |           | 1        | 2    | Cái         | 0         | 0 €         |       | 0 €       | 0 €                |   |
| 7   | Mic Boya                |          |       |           | 1        | 2    | Cái         | 0         | 0 €         |       | 0 €       | 0 €                |   |
| 8   | Tripod                  |          |       |           | 3        | 2    | Cái         | 0         | 0 €         |       | 0 €       | 0 €                |   |
| 9   | Monitor                 |          |       |           | 1        | 2    | Cái         | 150.000   | 300.000 €   |       | 30.000 €  | 330.000 €          |   |
| 10  | Mic thu b2              |          |       |           | 1        | 2    | Cái         | 250.000   | 500.000 €   |       | 50.000 €  | 550.000 €          | Thuê NTN  |
| 11  | Điện amaran             |          |       |           | 2        | 1    | Cái         | 200.000   | 400.000 €   |       | 40.000 €  | 440.000 €          | Thuê chủ Phù light  |
| <b>DIA ĐIỂM</b>   |                         |          |       |           |          |      |             |           |             |       |           |                    |   |
| 1   | Studio trường ĐH FPT    |          |       |           | 5        | 1    | tiếng       |           | 0 €         |       | 0 €       | 0 €                | Lô E2a-7, Đường D1, Đ. D1, Long Thành Mỹ, Thành Phố Thủ Đức |
| 2   | Khoa Nguyễn DK Studio   |          |       |           | 5        | 1    | tiếng       | 280.000   | 1.400.000 € |       | 140.000 € | 1.540.000 €        | 190 Lạc Long Quân, phường 3, quận 11                        |
| <b>KHAC</b>   |                         |          |       |           |          |      |             |           |             |       |           |                    |   |
| 1   | Trần trai cây           |          |       |           | 1        |      | Phần        | 100.000 € | 100.000 €   |       | 10.000 €  | 110.000 €          |   |
| 2   | Trần Di chuyển          | 10       |       |           | 10       | 2    | Ngày        | 200.000 € | 2.000.000 € |       | 200.000 € | 2.200.000 €        |   |
| 3   | Trần án ekip            | 10       |       |           | 20       | 2    | Phần        | 35.000 €  | 700.000 €   |       | 70.000 €  | 770.000 €          |   |
| 4   | in Ấn                   |          |       |           | 10       | 2    | Bộ          | 34.000 €  | 340.000 €   |       | 34.000 €  | 374.000 €          |   |
| <b>TỔNG CỘNG</b>  |                         |          |       |           |          |      |             |           |             |       |           | <b>6.314.000 €</b> |   |
| <b>TỔNG TẤT CẢ CHI PHÍ</b>                              |                         |          |       |           |          |      |             |           |             |       |           | <b>6.314.000 €</b> |   |

#### 3.2 Event:

| BẢNG THỰC CHI KINH PHÍ TALKSHOW "KÉ CHUYỆN NHÀ MÌNH" |   |          |       |           |          |      |             |             |             |       |     |                     |         |
|--|---|----------|-------|-----------|----------|------|-------------|-------------|-------------|-------|-----|---------------------|---------|
| STT  | HẠNG MỤC  | SỐ LƯỢNG |       |           |          |      |             | ĐƠN GIÁ     | THÀNH TIỀN  | THUẾ  |     | TỔNG CỘNG           | GHI CHÚ |
|  |   | Người    | Model | Nhãn hiệu | Số lượng | Ngày | Đơn vị tính |             |             | TTNCM | VAT |                     |         |
| 11   | Pin monitor   |          |       |           | 2        | 1    | Cục         | 50.000 €    | 100.000 €   |       |     | 100.000 €           |         |
| 12   | Pin canon   |          |       |           | 1        | 1    | Cục         | 50.000 €    | 50.000 €    |       |     | 50.000 €            |         |
| 13   | Thẻ nhớ 64gb  |          |       |           | 3        | 1    | Thẻ         | 50.000 €    | 150.000 €   |       |     | 150.000 €           |         |
| 14   | Lens sony 50mm  |          |       |           | 1        | 1    | Cái         | 200.000 €   | 200.000 €   |       |     | 200.000 €           |         |
| 15   | Lens sony 16-35mm   |          |       |           | 1        | 1    | Cái         | 300.000 €   | 300.000 €   |       |     | 300.000 €           |         |
| 16   | Lens Tamron 28-70mm   |          |       |           | 1        | 1    | Cái         | 300.000 €   | 300.000 €   |       |     | 300.000 €           |         |
| 17   | Lens canon 70-200mm   |          |       |           | 1        | 1    | Cái         | 0 €         | 0 €         |       |     | 0 €                 |         |
| 18   | Lens canon 18-105mm   |          |       |           | 1        | 1    | Cái         | 0 €         | 0 €         |       |     | 0 €                 |         |
| 19   | Len Juy 18-55mm   |          |       |           | 2        | 1    | Cái         | 0 €         | 0 €         |       |     | 0 €                 |         |
| <b>DIA ĐIỂM</b>                                      |   |          |       |           |          |      |             |             |             |       |     |                     |         |
| 1  | Nest by AIA - Bidelco Financial Tower, Tầng 2, 02 Hà Triều, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh |          |       |           |          | 1    | Ngày        |             | 0 €         |       | 0 € | 0 €                 |         |
| <b>KHAC</b>  |   |          |       |           |          |      |             |             |             |       |     |                     |         |
| 1  | Trần án Ekip (onset +setup)   | 28       |       |           | 28       | 2    | Phần        | 2.200.000 € | 2.200.000 € |       |     | 2.200.000 €         |         |
| 2  | Trần trái cây cúng  |          |       |           | 1        |      | Phần        | 100.000 €   | 100.000 €   |       |     | 100.000 €           |         |
| 3  | Trần vận chuyển thiết bị  |          |       |           | 2        | 1    | Lần         | 3.000.000 € | 3.000.000 € |       |     | 3.000.000 €         |         |
| 4  | Trần xe di chuyển bwc   |          |       |           |          | 1    | Lần         | 360.000 €   | 360.000 €   |       |     | 360.000 €           |         |
| <b>TỔNG CỘNG</b>                                     |   |          |       |           |          |      |             |             |             |       |     | <b>46.316.000 €</b> |         |
| <b>TỔNG TẤT CẢ CHI PHÍ</b>                           |   |          |       |           |          |      |             |             |             |       |     | <b>46.316.000 €</b> |         |

#### 4. Crisis management:

| NO | TIMELINE                                    | CRISIS   | SOLUTION  |
|----|---|--|---|
| 1  | <b>PRE PRODUCTION -<br/>POST PRODUCTION</b> | Not enough funds.  | Try to find more sponsors and get funding from sponsors.  |
| 2  |   | Communication support before the event did not reach the audience.         | Post more media posts for the event as well as communication support from secondary and high schools.                         |
| 3  |   | The venue has been canceled.   | Be bound by a work contract and find other backup locations.  |
| 4  |   | MC/KOL/HOST has been canceled.   | Be bound by a work contract.  |
| 5  |   | Guest cancels participation in viral clip.                                 | Find back-up guests in advance.   |
| 6  |   | A problem with the recording/capture devices during the recording process. | Prepare backup equipment in advance, so that when the main equipment has problems, there is still other equipment to replace. |
| 7  |   | Not enough audience to fill out the event registration form.               | Post more media articles about the event so that the event can reach a larger audience.                                       |
| 8  | <b>PRODUCTION</b>                           | Bad weather.   | Reschedule the event and announce it on the fanpage as well as send an apology email to the audience.                         |
| 9  |   | Not enough audience join the event   | Fit the organizers into the empty seats   |

|    |  |  |
|----|--|--|
| 10 | The stage, backdrop has a problem.                   | Before the event, carefully monitor the stage's construction and check overall stability.  |
| 11 | KOL/ MC/ HOST is late.                               | Extend the event's beginning time. Take care of KOL/ MC/ HOST always take care of the KOL/ MC/ HOST, as well as control and know the time when the talent appears, whether it is on time or not, and whether there are any problems. |
| 12 | KOL/ MC/ HOST canceled the schedule unexpectedly.    | Try to contact and bind by working contract.   |
| 13 | Sponsor did not come unexpectedly.                   | Flexibility in the script.   |
| 14 | The timeline did not go as planned.                  | If the event ends earlier than expected, insert singing performances or MCs to interact with the audience during those empty times. If there is not enough time, the script will be cut.   |
| 15 | Audience members' stuff was stolen during the event. | Advised not to bring any valuables.  |
| 16 | Risk of fire and explosion.                          | Prepare contact information for the nearest fire department in advance. Equip fire extinguishers in many places around the area. Turn off all electrical equipment and move everyone using the exits to safety.                      |

|    |   |   |
|----|---|---|
| 17 | Due to the outbreak of the disease, the event had to be canceled.                 | The event date has been rescheduled until further notice from the government.   |
| 18 | Damage at the venue.  | Check and compensate damages in respect of the agreed-upon percentages.   |
| 19 | Problems with sound instruments, not enough volume, sound too loud, mixer, tv,... | Before the event should double-check all devices to make sure none of them are faulty. Rehearsal 1 day in advance to check the whole thing and 2 hours before the event to check again. |
| 20 | Backdrops, images, hashtags, interactive booths,... are printed wrong.            | Check to design files, and print additions immediately. In addition, it prints many backup copies, so if one unfortunate print is torn, there are others prints to replace it.          |